## IronAnalytics - Gantt project



TASKS	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
Creazione dati				
Creazione Power App				
Passaggio dati a Fintech				
Analisi dati				
Proposte al cliente				
Testing				
Ritocco grafiche				